

Отчет

о выполнении мероприятий по организации работ для обеспечения доступности инвалидам объектов и услуг
за 3-й квартал 2020 года

(согласно Плану мероприятий по организации работ для обеспечения доступности инвалидам объектов и услуг на 2020 год)

ГБУ «Краснинский психоневрологический интернат»

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество шт.(метр)	Выполнено в 3-м квартале 2020 года				Причина невыполнения пункта плана
			Стоимость согласно плана тыс. руб.	Фактическая стоимость тыс.руб.	Протокол №, дата (экономия от платы)	Другой источник финансирования	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Установка уличного спортивного оборудования	1комп	565 800,00	393 731,81	Протокол №40 от 16.10.2019г		
2.	Приобретение оборудования для мест общего пользования (телевизор-3шт; диспенсер-6шт; термопод-3шт; утюг- 5шт; пылесос-3шт; электрическая плита- 1шт; стиральная машина- 2шт; холодильник-2шт).	25шт	269 375,00	260 458,00	Протокол №40 от 16.10.2019г		
3.	Приобретение санитарного автомобиля на базе ГАЗ 2217 (позволяет перевозить 2ух лежачих больных).	1шт	1 177 000,00		Протокол № 9 от 14.05.2020г		Аукцион на поставку санитарного автомобиля размещен. Дата торгов 08.10.2020г.

4.	Приобретение и установка медицинского и реабилитационного оборудования (ростомер-1шт; весы-1шт; швейная машина-1шт; моноблок-3шт; швейный стол-1шт; кресло-4шт; стол компьютерный-3шт).	14шт	170 057,00	162 356,52	Протокол № 9 от 14.05.2020г		
5.	Приобретение мебели, оборудования для мест общего пользования, электробытовых приборов, оргтехники (стол-5шт; стул-30шт; секции стульев-10шт; проектор-1шт; экран-1шт).	47шт	176 938,00	150845,25	Протокол № 9 от 14.05.2020г		

Директор ГБУ «Краснинский
психоневрологический интернат»

В.А.Суходеев

В.А.Суходеев